Durante o Sprint 1, enfrentamos algumas dificuldades, entre elas:

- Problemas na instalação da framework em alguns computadores, o que atrasou o processo de configuração inicial.
- Conflitos nas relações entre tabelas da base de dados, exigindo mais tempo para a solução dos erros encontrados.
- Dificuldade na definição das tarefas de forma clara, gerando divergências devido à falta de familiaridade com o Jira.
- Complexidade na estimativa de tempo e story points, devido a inexperiência em alguns tópicos nunca trabalhados anteriormente.
- Logística para definir os prazos entre os membros da equipa foi desafiadora, dado que nem todos tinham a mesma disponibilidade para reuniões e trabalho conjunto.
- Falta de testes prévios antes da apresentação ao cliente.
- Necessidade de maior dedicação, foco e comunicação entre todos, além da realização de reuniões mais frequentes para alinhamento.
- Organização do Jira precisa ser melhorada para otimizar a distribuição e acompanhamento das tarefas.
- Dificuldade com a linguagem de programação utilizada, pois era nova para todos os membros da equipa.
- Falta de clareza na distribuição do trabalho e na atribuição de responsabilidades.

Apesar dessas dificuldades, com o auxílio das ferramentas disponíveis conseguimos desenvolver o trabalho de forma eficiente. Como melhoria, devemos reforçar a comunicação interna, otimizar o uso do Jira e aprimorar o planejamento das tarefas para aumentar a produtividade.